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- червоні прапорці (в темний час роботи - ліхтарі) на
кордоні зони, в яку винос вантажів забороняється

- освітлення майданчику

- заземлення

- зона в яку забороняється винос вантажу

- зона, у якій заборонено проводити будь-які роботи
по всім робочим горизонтам під час проїзду
(розвантаженні) автотранспорту. Роботи
виконувати під керівництвом осіб відповідальних за
безпечне проведення робіт

- інвентарна огорожа зон постійно діючих і
потенційно небезпечних виробничих факторів

-       Сигнальна огорожа
         небезпечної зони прилеглої до крану

Будгенплан на виконання робіт кранами SAN MARCO SMH400 та КС 45717 К-1
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Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з об'єктами
громадського призначення в межах с. Підгірці, Обухівського району

Київської області

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- пожежний щит

Ар - площадка заготовки арматурних каркасів

- ворота

 -   знак "Бережись автомобіля"

-       Приміщення охорониПО

-       Захисне огородження по ДСТУ Б В.2.8-43:2011  (по межі відведення)

-       Пост миття коліс (встановлюється на період влаштування
котловану)

5км

-       Напрямок руху автотранспорту

-       Знак обмеження швидкості

-      Інформаційний щит

-      Схема руху автотранспорту

- Місце складування арматури

- місце прийнання бетону/
        установки бетононасосу

-       Напрямок руху робітників

- Місце знаходження водія при
     вантажно-розвантажувальних
     операціях

1 -  3

3 - 1

Знаки безпеки по ГОСТ12.4.026-76
"Система стандартів безпеки праці.
Кольори сигнальні і знаки безпеки"

Знак ''Вхід (прохід) заборонено''

Знак "Працювати в касці"

1 -  5 Знак з поясн.написом:
"Батьки не допускайте дітей на будмайданчик!
Це небезпечно для життя"

Погодив Кліщук

Будгенплан на виконання робіт кранами
SAN MARCO SMH400 та КС 45717 К-1

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ
Границю робочої зони крана (виносу вантажів) у денний час позначити суцільною лінією з сигнальної стрічки добре видимої машиністу крана і червоними сигнальними прапорцями,
а в нічний час позначити червоними сигнальними ліхтарями кроком 5 метрів.
Роботи з транспортування вантажів краном проводити під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
Швидкість переміщення при наближенні до кордону робочої зони крана на відстань 7 метрів повинна бути знижена до мінімальної.
Переміщення вантажів краном проводити на висоті не менше 0,5 м над перешкодами що зустрічаються на шляху.
На час розвантажувально-навантажувальних робіт робочим залишити площадку заготовки арматурних какркасів і побутове приміщення, що потрапляють до небезпечної зони.
Під час завантажувально-розвантажувальних робіт водію забороняється перебувати в кабіні автомобіля, кузові, а також на відстані не менше 5 м від небезпечної зони дії крана.
На час проходу робітників до своїх робочих місць, роботи з переміщення вантажів на ділянці їх прямування +5 метрів ПРИПИНИТИ!
Для безпечної спільної роботи генпідрядник (у разі залучення замовником підрядників за прямими договорами замовник повинен визначити одну з підрядних організацій
відповідальною за охорону праці на об'єкті) складає графік виробництва суміщених робіт, що дійсний тільки після узгодження всіма виробниками робіт і затвердження генпідрядною
організацією, призначити відповідальну особу, що контролює і відповідає за безпечну спільну роботу всіх вантажопідйомних механізмів і робітників.

ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
1. При виконанні робіт дотримуватись вимог ДБН А.3.2-2-2009 "Система

стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві.
Основні положення", НПАОП 0.00-1.80-18"Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання" і діючих в Україні пожежних норм.

2. При виконанні робіт у небезпечній зоні скласти графік виробництва сумісних
робіт, який дійсний тільки після узгодження всіма виконавцями робіт та
затвердження генпідрядною організацією.

3. При переміщенні, встановлення та демонтаж риштувань для мулярів та
камінщиків, а також при відсутності прямого обзору, машиністу для передачі
сигналів  користуватися тільки радіопереговорним зв'язком і роботи
проводити під безпосереднім керівництвом особи відповідальної за безпечне
переміщення вантажів.

4. Цегляну кладку зовнішніх стін висотою до 7 м робити тільки при наявності
огорожі по периметру будівлі і захисних козирьків над входами в неї, при висоті
більше 7 м - при наявності додаткових захисних козирьків або сіток, які
влаштовуються у міру зведення будівлі.

5. До початку робіт всі риштування й підмостки висотою більше 4 м повинні бути
випробувані і приняті в експлуатацію постійно діючою комісією з прийняття в
експлуатацію підмостків і риштування.

6. Передбачити машиністам 15-хвилинну перерву для перевірки крану під час
перезміни.

7. Відкриті дроти повітряних ліній електропередач змінити на ізольований кабель
або установка і робота вантажопідіймального крана поблизу повітряної лінії
електропередачі на відстані менше 40 метрів від крайнього проводу, що
перебуває під напругою, може проводитися тільки по наряд-допуску.

8. За умови недостатнього освітлення, снігопаду, туману, а також в інших
випадках, коли машиніст погано розрізняє габарити вантажу та будівлі,
робота крану має бути припинена.

9. Організувати на об'єкті роботу системи своєчасного оповіщення про
несприятливі погодні умови.

10. На основні види загальнобудівельних робіт проектуються технологічні карти,
в яких детально розглянута технологія і організація будівельного процесу,
графік трудового процесу, підбирається номенклатура машин і механізмів,
інструменту та пристосувань українських та зарубіжних фірм для безпечного
та якісного виконання робіт; техніка безпеки при виконанні даного виду робіт,
вказуються небезпечні та шкідливі фактори при виконанні при виконанні
конкретних робіт, передбачаються заходи щодо попередження їх впливу на
робітників.

11. Машиністи крана, стропальники, особи, відповідальні за переміщення вантажів
краном, повинні бути забезпечені радіозв'язком.

12. Заїзд та виїзд транспортних засобів на територію будівельного майданчика
здійснюється по одному, у супроводі двох сигнальників, один з яких
призначається старшим.

13. Переміщення вантажів краном здійснювати на висоті 0,5 м над перешкодами що
зустрічаються на шляху до точки підйому вантажу.

14. При подачі вантажів з майданчиків складування на робочий горизонт необхідно
дотримуватися наступних правил: над майданчиками складування вантаж
підіймати на висоту не більше 3 м, після чого ходом гака "на себе" підвести
вантаж на мінімальний виліт, тільки потім поворотом стріли підводиться
вантаж на безпечну відстань до периметра робочого горизонту і проводиться
підйом.

15. Справний стан вантажозахватних пристроїв і тари має перевірятися особою,
відповідальною за безпечне переміщення вантажів краном кожні 10 днів.
Результати записувати в спеціальний журнал.

16. При розвантаженні автотранспорту, а також в районі майданчиків
складування матеріалів та виготовлення арматурних виробів  вантаж
підіймати на висоту  не більше 3 м.

17. Каретка баштового крана і вантаж не повинен виходити за межі небезпечних
зон, зазначених в ПВР.

18. У неробочий час стріла баштового крана повинна знаходитися без підвішеного
вантажу.

19. При закінченні роботи крана кранівник зобов'язаний: крюкову підвіску підняти в
крайнє верхнє положення і встановити на мінімальний виліт!

20. Пожежні щити (стенди) встановлюються на території об'єкта з розрахунку
один щит (стенд) на площу 5000 м2  згідно НАПБ А.01.001-2004 "Правила
пожежної безпеки України".

2 - 9 Знак "Обережно! Небезпечна зона"

2 - 7 Знак "Обережно! Працює кран"

Схема прив'язки крану SAN MARCO SMH400 Посада П. І. Б. № порсв. Дата Підпис

З ПВР ознайомлені:
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