

## Календарний план будівництва

| Найменування робіт                      | Місяці |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|   | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Підготовчий період                      | █      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Трансформаторна підстанція              |        | █ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>Житловий будинок №1</b>              |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Земляні роботи по влаштуванню котловану |        | █ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Влаштування палевого поля               |        | █ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Зведення конструкцій будинку            |        |   | █ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Спеціальні роботи                       |        |   | █ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Заключні роботи по зведеній будівлі     |        |   |   |   |   |   | █ |   |   |    |    |    |
| Благоустрій та озеленення               |        |   |   |   |   |   | █ |   |   |    |    |    |
| <b>Житловий будинок №2</b>              |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Земляні роботи по влаштуванню котловану |        | █ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Влаштування палевого поля               |        | █ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Зведення конструкцій будинку            |        |   |   |   |   |   | █ |   |   |    |    |    |
| Спеціальні роботи                       |        |   |   |   |   |   | █ |   |   |    |    |    |
| Заключні роботи по зведеній будівлі     |        |   |   |   |   |   |   |   |   | █  |    |    |
| Благоустрій та озеленення               |        |   |   |   |   |   |   |   |   | █  |    |    |
| <b>Введення в експлуатацію</b>          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | █  |

Головний архітектор проекту \_\_\_\_\_ Кліщук О.Л.  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Замовник

ТОВ "КОМФОРТ-ТРАСТ"

\_\_\_\_\_ Оснос М.С.  
(підпис)

|           |            |        |        |      |                                |   |   |   |
|-----------|------------|--------|--------|------|--------------------------------|---|---|---|
|           |            |        |        |      |                                | 30-09/ПР/2-ПОБ  |   |   |
|           |            |        |        |      |                                | Будівництво багатоквартирних житлових будинків по вул. Щаслива (вул. П. Морозова) в с. Проліски, Бориспільського району, Київської області (ділянка №2) |   |   |
| Кількість | Арк.       | Недок. | Підпис | Дата |                                |   |   |   |
| ГАП       | Кліщук     |        |        |      | Проект організації будівництва |   |   |   |
| Перевірив | Литвиненко |        |        |      |                                |   |   |   |
| Розробив  | Плис       |        |        |      | Календарний план               |   |   |   |
|           |            |        |        |      |                                |   |   |   |
|           |            |        |        |      |                                | П   | 2 | 2 |
|           |            |        |        |      |                                | ТОВ "МЖК-ПРОЕКТ"<br>м. Київ   |   |   |