

Календарний план будівництва

Найменування робіт	Графік по роках будівництва																											
	1-й рік												2-й рік															
	Місяці																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК №1 (перша черга будівництва)								ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК №2 (друга черга будівництва)								ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК №3 (третя черга будівництва)												
1. Підготовчий період	—								—								—											
2. Земляні роботи по влаштуванню котловану	—												—												—			
3. Влаштування палевого поля	—														—													
4. Зведення конструкцій будинку					—								—								—							
5. Сантехнічні, електромонтажні, вентиляційні роботи, слаботочка					—								—								—							
6. Заключні роботи по зведеній будівлі (монтаж ліфтів, пусканалагоджувальні роботи тощо)								—								—								—				

Головний архітектор проекту _____ Кліщук О.Л.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Замовник

ТОВ "КОМФОРТ-ТРАСТ"

_____ Оснос М.С.
(підпис)

						30-09/ПР/1-ПОБ		
						Будівництво багатоквартирних житлових будинків по вул. Щаслива (вул. П. Морозова) в с. Проліски, Бориспільського району, Київської області (ділянка №1)		
Кількість	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				
ГАП	Кліщук				Проект організації будівництва	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив	Литвиненко					П	2	2
Розробив	Плис				Календарний план	ТОВ "МЖК-ПРОЕКТ" м. Київ		