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2. Монтаж інвентарних модулів

1. Розвантаження інвентарних модулів

5800 1820

1600

5530
6650

2350

0,000

Послідовність монтажу тимчасових
інвентарних модулів

0,000

Автокран КС45717К-1

Автокран КС45717К-1

1450
1250

14
50

12
5012

50

1700

24
00

5000

80
0

3. Монтаж естакади для мийки коліс
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мийки коліс
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Послідовність монтажу пункту мийки автотранспорту

1. Монтаж резервуару 2. Монтаж установки для мийки коліс
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ТОВ ''МЖК-ІНЖИНІРИНГ''

СХЕМИ ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ

- вісь руху транспорту

- знак "Прохід заборонено"

- знак "Можливе падіння вантажу"

- небезмечна зона від падіння вантажу 
при переміщенні його краном

- стоянка технікиСт.N

- направмок руху крана

ЗГЗЗ - змінні вантажозахоплювальні
засоби

М
- монтажник

Умовні позначення

- межа обмеження зони роботи
крана

- стенд зі схемами строповки і
таблицями мас вантажів

Вантажопідіймальні характеристики крану КС 45717К-1                ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ
            автомобільним краном КС 45717К-1

1. Вантажо-розвантажувальні роботи у підготовчий період
виконувати автомобільним краном КС 45717К-1 на базі
автомобіля "КАМАЗ" з максимальною вантажопідйомністю
25т.

2. Монтаж елементів пункту мийки автотранспорту
виконувати 9-ти метровою стрілою при монтажному
вильоті стріли крану не більше 6,5м.

3. Монтаж інвентарних модулів виконувати 15-ти
метровою стрілою при монтажному вильоті стріли крану не
більше 12,0м.

4. При виконанні вантажо-розвантажувальних робіт
небезпечну зону монтажу вантажів огородити сигнальним
огородженням згідно ГОСТ 12.4.059-89 та встановити
знаки безпеки згідно ГОСТ 12.4.026-76.

Захисне інвентарне огородження робочого горизонту
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1. З/б плита
2. Стійка
3. Огороджувальна
дошка
4. Тримальні пристрої
для дошок
5. Механізм кріплення
огорожі до плити
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Конструкція сигнального огородження

1. З/б плиа
2. Стійка
3. Огороджувальний
трос/канат
4. Попереджувальний
знак

ПРИМІТКИ
1. Даний аркуш читати разом з арк.1 та пояснювальною запискою.

2. Усі роботи на будівельному майданчику вести у відповідності з
ДБН А.3.2-2-2009  «Охорона  праці і промислова  безпека в
будівництві. Основні  положення».

3. Розкладку дорожніх плит уточнити по місцю.

4. Перед укладанням дорожніх плит необхідно відсипати пісок на
товщину 150...200мм з обов'язковим ущільненням.
Для ущільнення використовувати віброплиту масою 250кг
"Dynopac LG200".

№26/05-2017/20Д-ПВР

Реконструкція з надбудовою нежитлової будівлі (літ. 20Д) під офісну
будівлю по вулиці Сім'ї Хохлових, 8 в Шевченківському районі м. Києва

Аркуш АркущівСтадія

Р 2 2

№ док. Підп. ДатаАрк.Зм. Кіл.діл

Розробив
Перевірив

Плис
Грузд

Погодив
Схеми виконання підготовчих робіт.

Умовні позначки


	Листы и виды
	20Д


